

환경상영향조사 추진경과 및 향후계획

□ 개 요

- (법적근거) 「폐측법」 제26조 및 시행령 제33조에 따라 3년 주기 실시
 - 주민지원협의체와 과업범위 협의하여 조사 진행하도록 규정

□ 추진경과

- 과업범위(계약방법, 측정지점·항목 등)결정 위해 주민지원협의체와 협의 중('22. 4. ~)

주요안건	내 용
측정지점	측정기간 축소(연속3일→1일), 고양종합운동장 지점 삭제('22. 4. 안건)
측정항목	대기 다이옥신 항목 삭제, 지정악취 항목 확대(6→22종)('22. 4. 안건)
계약방법	협상에 의한 계약 ('22. 11. 안건)

□ 향후 추진계획

- '22. 11. 22. ~ 11. 25. 과업범위 협의완료에 따라 계획안 작성 및 市 일상감사 의뢰
- '22. 11. 28. ~ 12. 2. 市 일상감사 회신 완료
- '22. 12. 5. ~ 12. 16. 제안서 평가위원 및 용역입찰 공고 게시
- '22. 12. 19. ~ 12. 20. 제안서 평가 실시완료 후 낙찰자 결정
- '22. 12. 21. ~ 12. 22. 환경상영향조사 계약 체결
- '23. 1. ~ 12. 계절별 영향분석 및 중간보고회, 최종보고회 개최
 - 계절별 오염물질 측정 예정이며 측정 시 주민지원협의체, 공사 관계자 입회 실시